
УТВЕРЖ ДАЮ

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  

П р а в и т е л ь с т в а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и

_ _ _ _ _ _ _ К . Ю .  К у з н е ц о в

^ Р >> 2 0 2 3  г .

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ (“ДО РОЖ Н АЯ КАРТА”) 

внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2023 году

№

п/п
Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий 

исполнение мероприятия

Раздел 0. Подготовительный этап

0 .1 О п р е д е л е н и е  л и ц а ,  о т в е т с т в е н н о г о  з а  р е а л и з а ц и ю  

м е р о п р и я т и й  п о  в н е д р е н и ю  И С У П  ( в  д о л ж н о с т и  н е  н и ж е  

з а м е с т и т е л я  в ы с ш е г о  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  и л и  з а м е с т и т е л я  

р у к о в о д и т е л я  в ы с ш е г о  и с п о л н и т е л ь н о г о  о р г а н а  

г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и )

А п р е л ь З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а  

В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  К у з н е ц о в  К .Ю .

Н а з н а ч е н о  д о л ж н о с т н о е  л и ц о ,  о т в е т с т в е н н о е  

з а  в н е д р е н и е  И С У П  в  с у б ъ е к т е  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и

/

П и с ь м о

0 .2 З а к л ю ч е н и е  л и ц е н з и о н н о г о  д о г о в о р а  п е р е д а ч и  

н е и с к л ю ч и т е л ь н ы х  п р а в  н а  П р о г р а м м у  д л я  Э В М  

« И н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а  у п р а в л е н и я  п р о е к т а м и  

г о с у д а р с т в е н н о г о  з а к а з ч и к а  в  с ф е р е  с т р о и т е л ь с т в а »  ( д а л е е  

-  И С У П )

А п р е л ь Р у к о в о д и т е л ь  д е п а р т а м е н т а  ц и ф р о в о г о  р а з в и т и я  

В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  В о л к о в  Д .В ;

И с п о л н и т е л ь  ( с о и с п о л н и т е л ь )  с о  с т о р о н ы  Ф А У  

« Р о с К а п С т р о й »

П о д п и с а н н ы й  л и ц е н з и о н н ы й  д о г о в о р  

п е р е д а ч и  п р а в  н а  П р о г р а м м у  д л я  Э В М  И С У П  

м е ж д у  с у б ъ е к т о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  

Ф А У  « Р о с К а п С т р о й »

0 .3 З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  н а  о к а з а н и е  у с л у г и  о б л а ч н о г о  

с е р в и с а  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  п р о е к т а м и  

г о с у д а р с т в е н н о г о  з а к а з ч и к а  в  с ф е р е  с т р о и т е л ь с т в а  ( И С У П  

и л и  э к в и в а л е н т )

О к т я б р ь З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а  

В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  К у з н е ц о в  К .Ю . ;  

Р у к о в о д и т е л ь  д е п а р т а м е н т а  с т р о и т е л ь н о й  

п о л и т и к и  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  К у л е ш о в  А .М .  

Р у к о в о д и т е л ь  д е п а р т а м е н т а  ц и ф р о в о г о  р а з в и т и я  

В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  В о л к о в  Д .В .

И с п о л н и т е л ь  ( с о и с п о л н и т е л ь )  с о  с т о р о н ы  Ф А У

П о д п и с а н н ы й  д о г о в о р  о б  о к а з а н и и  у с л у г  п о  

п р е д о с т а в л е н и ю  о б л а ч н о г о  с е р в и с а  

и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  

п р о е к т а м и  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а к а з ч и к а  в  

с ф е р е  с т р о и т е л ь с т в а  ( И С У П  и л и  э к в и в а л е н т )



№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р о к и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

«РосКапСтрой»;

0.4 Определение и назначение органа исполнительной власти 

субъекта Российской Ф едерации (ОИВ), ответственного 

за внедрение ИСУП и организацию электронного 

документооборота технической документации в области 

строительства и градостроительной деятельности в 

субъекте Российской Ф едерации (далее -  ОИВ, 

ответственный за внедрение ИСУП)

Сентябрь Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю.

Определен и назначен органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

(ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП 

(далее -  координатор ИСУП)

/

Правовой акт о создании рабочей группы

0.5 Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в 

свой состав представителей органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осущ ествляющих 

полномочия в сфере строительства и градостроительства, 

жилищных отношений; региональный государственный 

строительный надзор; уполномоченных на проведение 

государственной экспертизы проектной документации, а 

также подведомственных указанным органам организаций 

и учреждений; государственные и, или муниципальные 

заказчики; подрядные организации; а также другие 

участники отношений, регулируемых законодательством 

о градостроительной деятельности

Август Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю.; 

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.

Созданная межотраслевая рабочая группа

/

Правовой акт о создании рабочей группы

0.6 Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

внедрения ИСУП и реализации проекта создания 

цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к 

взаимодействию субъектов градостроительных 

отношений в единой цифровой среде управления 

жизненным циклом объекта капитального строительства 

на основе единых классификаторов, форматов и 

регламентов информационного обмена, учитывающих 

возможности использования технологий 

информационного моделирования в субъекте Российской 

Федерации

Сентябрь Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю.

Утверждённый план мероприятий («дорожная 

карта») по внедрению ИСУП и реализации 

проекта создания цифровой вертикали 

строительной отрасли

0.7 Определение исчерпывающ его перечня объектов М ай Заместитель председателя Правительства Утвержденный перечень объектов



№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р о к и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

строительства и реконструкции, реализуемых или 

планируемых к реализации в субъекте Российской 

Федерации в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней 

бюджета

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.

строительства и реконструкции, реализуемых 

или планируемых к реализации в субъекте 

Российской Ф едерации в течение 2023-2025 

гг. за счет всех уровней бюджета

0.8 Для организации совместного с Центром компетенций 

Департамента строительства города М осквы и ОИВ 

субъекта Российской Ф едерации сопровождения ведения 

объектов строительства в ИСУП определение из числа 

объектов строительства и реконструкции, реализуемых 

или планируемых к реализации в субъекте Российской 

Федерации в течение 2023-2025 гг., трех объектов 

строительства в соответствии со следующими 

требованиями:

- Объект в активной стадии разработки проектно-сметной 

документации (ПСД);

- Объект с имеющимся разрешением на строительство и 

предполагаемой датой подачи уведомления о 

планируемом строительстве не позднее лета 2023 года;

- Объект на этапе производства основных монолитных 

работ

Май Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой»

Утверждённый перечень из не более чем трёх 

объектов капитального строительства, 

соответствующ их установленным 

требованиям

0.9 Разработка нормативного правового акта, определяющего 

порядок ведения исполнительной документации, 

проектной и рабочей документации, строительного 

контроля исключительно в электронном виде и 

утверждающего соответствующ ие регламенты в субъекте 

Российской Федерации

Сентябрь Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.

Утверждённый нормативный правовой акт

0.10 Определение координатора ИСУП в Воронежской 

области

Август Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.

Определение координатора ИСУП

/

распоряжение или другой правовой акт об 

определении координатором ИСУП 

департамента строительной политики 

Воронежской области



№

п /п
Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р ок и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

Р а зд ел  1. М е р о п р и я т и я  п о  в н е д р е н и ю  И С У П

1.1 Совместное с Центром компетенций Департамента 

строительства города М осква развертывание ИСУП: 

добавление пользователей, внесение всех реализуемых и 

планируемых к реализации объектов строительства в 

субъекте Российской Федерации, настройка ролей, 

наполнение проектов

Май Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.; 

Генеральный директор КП ВО «Единая 

дирекция капитального строительства и 

газификации» Рогозин Р.А.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

Организована работа в ИСУП

/

Отчёты и выгрузки из ИСУП о статистических 

данных использования системы

1.2 Организация обучения для всех ответственных лиц, 

участвующих в процессах подписания документации

Май Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М .; 

Генеральный директор КП ВО «Единая 

дирекция капитального строительства и 

газификации» Рогозин Р.А.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

Наличие у ответственных лиц региона 

компетенций, достаточных для подписания 

документации в цифровом виде

/

Утверждённый протокол о достигнутых 

результатах обучения

1.3 Переход субъекта Российской Федерации к постоянной 

эксплуатация ИСУП, включая регистрацию 

ответственных представителей Заказчика -  застройщика, 

внесение объектов строительства

Июнь Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М .; 

Генеральный директор ЮЛ ВО «Единая 

дирекция капитального строительства и 

газификации» Рогозин Р.А.;

Заказчик — застройщик;

Иные участники отношений, регулируемых 

законодательством о градостроительной 

деятельности, в субъекте Российской 

Федерации, участвующ ие в процессе внедрения 

ИСУП, в том числе муниципальные заказчики

Наличие у ответственных лиц региона 

компетенций, достаточных для 

самостоятельного ведения ИСУП

/

Утверждённое положение о создании, 

внедрении и ведении ИСУП в соответствии с 

разработанной ФАУ «РосКапСтрой» формой



№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  м ер о п р и я т и я С р ок и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

1.4 Организация методологической поддержки внедрения 

ИСУП в муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации, а  также подведомственных 

органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации либо органам местного самоуправления 

учреждениях и других организациях и учреждениях 

строительной отрасли

Постоянно в 

течение 

2023 г.

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

Наличие базовых цифровых компетенций во 

всех структурах строительной отрасли

/

Утвержденный отчет о проведённых 

мероприятиях методологической поддержки

1.5 Проведение мероприятий направленных на разъяснение 

принципов и необходимости работы в ИСУП и 

формирования цифровой вертикали строительной отрасли 

для участников отношений, регулируемых 

законодательством о градостроительной деятельности, в 

субъекте Российской Ф едерации, включая разъяснение 

положений общих требований на основе лучш их 

региональных практик по составу и содержанию типовых 

методических рекомендаций по организации 

электронного документооборота технической 

документации в области строительства и 

градостроительной деятельности в субъекте Российской 

Федерации, направленных письмом М инстроя России от 

12 января 2023 г. №  9443-НП /14

Май Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.; 

Руководитель департамента жилищно- 

коммунального хозяйства и энергетики 

Воронежской области;

Руководитель департамента дорожной 

деятельности Воронежской области Оськин 

М.А.;

Руководитель департамента аграрной политики 

Воронежской области Сапронов А.Ф.; 

Генеральный директор КП ВО «Единая 

дирекция капитального строительства и 

газификации» Рогозин Р.А;

Иные участники отнош ений, регулируемых 

законодательством о градостроительной 

деятельности, в субъекте Российской 

Федерации, участвующ ие в процессе внедрения

Сформирован единый подход к организации 

электронного документооборота технической 

документации в области строительства и 

градостроительной деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

/

Утвержденный отчет о проведённых 

мероприятиях



№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  м ер о п р и я т и я С р о к и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

ИСУП, в том числе муниципальные заказчики.

1.6 Представление отчета об итогах реализации 

организационных мероприятий по внедрению ИСУП, 

согласованного с Ц ентром компетенций Департамента 

строительства города М осквы, в адрес М инстроя России

Июнь Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю.; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы.

Отчет об итогах реализации организационных 

мероприятий по внедрению ИСУП

Р аздел  2. О р га н и за ц и я  э л е к т р о н н о г о  д о к у м е н т о о б о р о т а  т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  в о б л а с т и  с т р о и т е л ь с т в а  и г р а д о с т р о и т е л ь с т в а  в с у б ъ е к т е  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и :  

а п р о б и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о й  си ст ем ы  п о д р я д ч и к а , о с у щ е с т в л я ю щ е г о  а р х и т е к т у р н о -с т р о и т е л ь н о е  п р о е к т и р о в а н и е , с т р о и т е л ь с т в о , р е к о н с т р у к ц и ю  о б ъ е к т о в

ст р о и т е л ь с т в а  (д а л е е  -  В И С )

2.1 Проведение разъяснительных мероприятий и 

информирование путем направления писем должностного 

лица, ответственного за внедрение ИСУП в субъекте 

Российской Федерации в адрес государственных и, или 

муниципальных заказчиков, а также подрядных 

организаций , с информацией о необходимости 

организации электронного документооборота 

технической документации в области строительства и 

градостроительства, т.е. о переходе к работе с проектной, 

рабочей и исполнительной документацией, а также для 

осуществления строительного контроля в электронном 

виде в соответствии с общ ими требованиями на основе 

лучших региональных практик по составу и содержанию 

типовых методических рекомендаций по организации 

электронного документооборота технической 

документации в области строительства и 

градостроительной деятельности в субъекте Российской 

Федерации, направленными письмом М инстроя России от 

12 января 2023 г. № 9443-Н П /14

Май Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю.; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города Москвы;

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.; 

Генеральный директор КП ВО «Единая 

дирекция капитального строительства и 

газификации» Рогозин Р.А.;

И.о. руководителя М КУ «Дирекция единого 

заказчика капитального строительства» Ж ебин 

В.А.;

Директор М КП «Служба капитального 

строительства и оказания услуг» Гошков С.И.; 

Директор ГУП ВО «Облкоммунсервис» 

Агафонов С.М.

М униципальные заказчики;

Подрядные организации, осущ ествляющие 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию объектов 

строительства.

Организован электронный документооборот 

технической документации в области 

строительства и градостроительной 

деятельности в субъекте Российской 

Федерации 

/

Утвержденный отчет о проведённых 

мероприятиях /  Письма должностного лица, 

ответственного за внедрение ИСУП в субъекте 

Российской Федерации о необходимости 

организации электронного документооборота 

технической документации в области 

строительства и градостроительства



№

n/п
Н а и м е н о в а н и е  м ер о п р и я т и я С р о к и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

2.2 Реализация процесса заключения дополнительных 

соглашений об организации электронного 

документооборота технической документации в области 

строительства и градостроительства к договорам 

строительного подряда и/или оказания услуг по 

осуществлению авторского надзора, строительного 

контроля в отнош ении реализуемых объектов 

строительства с подрядными организациями и другими 

участниками отношений, регулируемых 

законодательством о градостроительной деятельности в 

соответствии с принятым в субъекте Российской 

Федерации в рамках исполнения пункта 0.9 настоящего 

плана мероприятий нормативным правовым актом, 

определяющим порядок ведения исполнительной 

документации, проектной и рабочей документации, 

строительного контроля исключительно в электронном 

виде

Август Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М .; 

Генеральный директор КП ВО «Единая 

дирекция капитального строительства и 

газификации» Рогозин Р.А.;

И.о. руководителя М КУ «Дирекция единого 

заказчика капитального строительства» Ж ебин 

В.А.;

Директор МКП «Служба капитального 

строительства и оказания услуг» Гошков С.И.; 

Директор ГУП ВО «Облкоммунсервис» 

Агафонов С.М.

М униципальные заказчики;

Подрядные организации, осущ ествляющие 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию объектов 

строительства.

Все договоры строительного подряда и/или 

оказания услуг по осуществлению авторского 

надзора, строительного контроля с 

подрядными организациями и другими 

участниками отношений, регулируемых 

законодательством о градостроительной 

деятельности, предусматривают обязательный 

обмен документацией в области строительства 

и градостроительной деятельности в 

электронном виде

2.3 Проведение установочной встречи с целью показа 

требуемого функционала ВИС и демонстрации 

функционала модулей: ПИР, ИТД, СК в целях работы с 

проектной, рабочей и исполнительной документацией, а 

также для осущ ествления строительного контроля в 

электронном виде

М ай Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.; 

Подрядные организации, осуществляющие 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию объектов 

строительства.

Обученные базовому функционалу ВИС 

сотрудники ОИВ субъектов Российской 

Ф едерации

/

Утверждённый протокол встречи

2.4 Представление отчета об итогах организации 

электронного документооборота технической 

документации в области строительства и 

градостроительства в субъекте Российской Федерации: 

апробирования ВИС, согласованного с Центром

Июнь Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы.

О тчет об итогах организации электронного 

документооборота технической документации 

в области строительства и градостроительства 

в субъекте Российской Федерации: 

апробирования ВИС



№

п /п
Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р ок и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

компетенций Департамента строительства города 

Москвы, в адрес М инстроя России

Р а зд е л  3 . Д е м о н с т р а ц и я  в о зм о ж н о ст ей  о б м е н а  д а н н ы м и  в м а ш и н о ч и т а е м о м  в и д е  м еж д у  И С У П  и В И С

3.1 Демонстрация возможностей обмена данными в 

машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части 

формирования, согласования, подписания проектной, 

рабочей и исполнительной документации в электронном 

виде, включая подписание посредством ЭП, а также 

передачи документации заказчику/застройщ ику, выдачи 

рабочей документации в производство работ на примере 

трех объектов строительства, определенных в рамках 

выполнения пункта 0.8 настоящ его плана мероприятий

Июль Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М.; 

Подрядные организации, осуществляющие 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию объектов 

строительства;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части 

формирования, согласования, подписания 

проектной, рабочей и исполнительной 

документации в электронном виде, включая 

подписание посредством ЭП, а также передачи 

документации заказчику/застройщику, выдачи 

рабочей документации в производство работ 

/

Утверждённый протокол о проверке 

работоспособности интеграционного решения

3.2 Демонстрация возможностей обмена данными в 

машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части 

работы с проектной, рабочей и исполнительной 

документацией, а также осущ ествления строительного 

контроля в электронном виде на примере трех объектов 

строительства, определенных в рамках выполнения 

пункта 0.8 настоящего плана мероприятий

Июль Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М .; 

Подрядные организации, осуществляющие 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию объектов 

строительства;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части 

работы с проектной, рабочей и 

исполнительной документацией

/

Утверждённый протокол о проверке 

работоспособности интеграционного решения

3.3 Представление отчета об итогах демонстрации 

возможностей обмена данны ми в машиночитаемом виде 

между ИСУП и ВИС, согласованного с Центром 

компетенций Департамента строительства города 

Москвы, в адрес М инстроя России

Июль Заместитель председателя Правительства 

Воронежской области Кузнецов К.Ю .; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города Москвы.

Отчет об итогах демонстрации возможностей 

обмена данными в маш иночитаемом виде 

между ИСУП и ВИС



№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р о к и О т в е т с т в е н н ы е

О ж и д а е м ы й  р е зу л ь т а т  /

В и д  д о к у м е н т а , п о д т в е р ж д а ю щ и й  

и с п о л н е н и е  м е р о п р и я т и я

3.4 Предоставление сводного отчета об итогах внедрения 

ИСУП в сфере строительства в 2023 году в субъекте 

Российской Федерации, согласованного с Центром 

компетенций Департамента строительства города Москвы, 

в адрес М инстроя России

15 Декабрь 

2023 г.

Руководитель департамента строительной 

политики Воронежской области Кулешов А.М .; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны 

Центра компетенций Департамента 

строительства города М осквы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ 

«РосКапСтрой».

ИСУП внедрена и используется в субъектах 

Российской Федерации

/

Сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 

2023 году в субъектах Российской Ф едерации

Руководитель департамента строительной 

политики В оронеж ской области А.М . Кулеш ов


